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需求說明書（含驗收規範） 
 
 

壹、 購案名稱 
「低碳智慧施工解決方案於南部科技產業園區新建科技廠房之雙機分區噴塗與數位施

工管理擴散實證」採購案 
 

貳、 履約期限與預算 
一、 履約期限（如遇假日，原則順延至次一工作日，有分階段交付者亦同；惟實際是

否順延仍依本會需求為準） 
■決標次日起至 115 年 11 月 30 日止 
 

二、 預算 
新台幣 99 萬 元整（含稅）。 

 
參、 需求說明 

一、  採購專案背景說明  
本採購案係執行經濟部中小及新創企業署 115 年度「推動跨域研發引領中小企業升

級轉型計畫」，本計畫重視創新研發成果之商轉落地與新營收創造。對於獲推薦過案

之跨域研發聯盟，將依實務需求提供先導開發、MVP 建立及場域實證等協助，加速

商業模式落地商轉。營建機器人與自動化低碳營建解決方案計畫為本計畫三大聚焦

主軸提案之一”淨零科技”領域中獲得推薦過案之研發聯盟，本計畫於淨零科技主軸

中，鼓勵業者運用深度科技，如人工智慧、物聯網、及數據分析跨域研發。 
本案以營建自動化核心技術與低碳施工決策為基礎，整合施工機器人、TACO 
BIM、AI 空間辨識、導航、施工路徑與作業資料紀錄，已建立單台施工機器人於一

般建築場域執行牆面及天花板相關工序之核心能力。進一步將施工過程數位化與設

備自動化，可降低無效移動、等待、重複作業與返工所造成之資源耗用，並建立施

工時間、施作面積、設備運行及材料使用等資料，作為後續低碳施工效益評估與碳

排量化之基礎。 
 
針對原計畫成果，本會顧問協助聯盟業者評估先導案例之複製擴散、新場域商業價

值及低碳施工應用效益。本案將採營造廠 SI 業者能導入營建機器人與自動化低碳營

建解決方案計畫此研發聯盟開發出的營建機器人與自動化低碳營建解決方案於南部

科技產業園區新建科技廠房作為示範場域，相較過往住宅型建築受限於地上層空間

尺度、設備進出與搬運路徑，施工機器人較常於地下室等較寬廣空間進行驗證，本

次新建科技廠房具較大且連續之地上層施工空間、較佳設備通行條件及集中施工需

求，可進一步驗證雙機進入地上層大面積牆面與天花板施工之可行性。目前服務已

具備雙機現場操作、區域引導、場景配置與設備狀態檢視等既有輔導能力，並已完

成兩台營建機器人依地圖自主移動至各自定位點之整合測試。本案將進一步透過雙

機分區噴塗、操作介面簡化、施工資料紀錄及單機／雙機效益比較，驗證大型科技

廠房雙機施工在提升設備與人力使用效率、降低無效作業及建立低碳施工數據基礎

之可行性，形成可複製至後續科技廠房新建與擴建工程之低碳智慧施工服務模式。 
 

二、 工作內容說明 
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項次 項目 內容 
1 低碳智慧施

工之雙機分

區噴塗導入 

本計畫以既有施工機器人、TACO BIM、AI 空間辨識、導航及噴

塗路徑規劃能力為基礎，由單機作業延伸為兩台同型噴塗機器

人之分區施工。透過工區分配與連續作業，提升設備利用率與單

位時間施作效率，並降低設備等待、重複移動及工序銜接造成之

無效作業，作為低碳施工效益驗證基礎。 
（一）施工區域設定：匯入 BIM、平面圖或現場地圖，由操作人

員依牆面、天花板、樓層或工區，設定兩個互不重疊之噴塗區域、

施工起點及可通行範圍，降低重複施工與不必要移動。 
（二）個別任務下達：於控制介面選擇指定車輛，輸入或點選目

標位置，分別下達導航指令；車輛抵達定位點並由人員確認後，

再下達該區域之噴塗任務。 
（三）雙機分區施工：兩台噴塗機器人於各自設定區域執行相同

工序，操作人員可分別開始、暫停或停止任務，並掌握各車施工

進度，以比較雙機分區對施工效率及設備使用之改善。 
（四）施工與資源紀錄：記錄車輛、施作區域、任務時間、實際

面積、噴塗參數、設備運行／等待狀態、材料使用資訊（依場域

可取得資料）及驗收結果，作為低碳施工效益分析依據。 
2 雙機施工管

理與現場操

作流程優化 

為降低大型科技廠房導入兩台機器人所增加的操作、監控與人

力負擔，本案將以既有設備操作規範為基礎，優化雙車運作與個

別車輛引導程序，使現場操作人員可於統一操作工具上完成選

擇車輛、設定區域及監測施工狀況。介面簡化除降低訓練與誤操

作風險，亦有助於集中掌握設備使用與施工進度，建立後續科技

廠房大面積施工、少人化管理及提升人機配置效率之基礎。 
（一）雙車總覽：顯示兩台噴塗機器人之連線、目前位置、執行

狀態與任務進度，供操作人員集中掌握設備使用情形。 
（二）個別車輛監控：顯示指定車輛之機器手臂姿態、導航地圖

位置與行進方向、前方相機即時影像、訊號狀態、電池及設備狀

態。 
（三）車輛快速切換：操作人員可由總覽頁面快速切換至任一車

輛，確認該車資訊後再進行任務操作，降低大場域雙設備管理之

操作負擔。 
（四）簡化任務與紀錄流程：依序完成「選擇車輛、設定目標位

置或施工區域、確認任務、下達指令、監看執行」，並保留各車

指令、作業時間與執行紀錄，供後續施工效率與資源使用分析。 
3 南部科技廠

房低碳施工

數據建置與

雙機場域導

入 

為使雙機分區噴塗可於實際科技廠房施工環境運作，並建立低

碳智慧施工之量化資料基礎，本案將完成場域地圖建置、兩台噴

塗機器人連線、個別導航任務、地上層分區噴塗試運轉、施工數

據紀錄及操作訓練。 
（一）2D／3D 場域地圖建置：支援既有 2D 導航地圖及工地掃

描之 3D 點雲模型匯入，以呈現柱體、天花、牆面及障礙物等空

間資訊，協助操作人員設定各車目標位置與施工區域，降低現場

重複定位與路徑調整。 
（二）雙車通訊與個別導航：完完成至少 2 台噴塗機器人於現

場之分區作業設定，分別引導至指定位置……並記錄作業位置

與設備運作狀態，作為現場施工紀錄。 
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項次 項目 內容 
（三）雙機分區噴塗與效益測試：於互不重疊之兩個施工區域分

別下達噴塗任務，驗證兩台同型設備於科技廠房大場域執行相

同工序之操作流程、通訊穩定性、施工時間、施作面積及設備使

用狀態，作為單機／雙機效率比較依據。 
（四）人員操作與安全演練：針對現場主管、工程師與操作人員

進行地圖查看、車輛切換、個別指令下達、狀態監看、人工暫停

與安全停止等實機訓練，同時記錄人員投入與操作流程，作為後

續人機配置優化之參考。 
4 南部科技廠

房低碳智慧

施工示範佈

建與擴散機

制 

一、 本案應完成 1 個南部科技產業園區新建科技廠房示範點之

導入佈建，投入 2 台噴塗機器人進行雙機分區施工實證，並

彙整施工效率、資源使用與場域回饋，作為低碳施工成效評

估及後續服務模式建立之依據。 
二、 本示範場域位於南部高科技產業聚落發展區域，周邊科技

產業園區與科學園區持續招商、建廠及擴建。本案除完成單

一場域實證外，亦應整理雙機施工之導入條件、作業流程與

效益資料，建立後續新建科技廠房可快速複製之服務模式。

廠商須提出與示範場域單位合作之合作意願書（MOU），載

明可施作區域、預估面積、施工與資源資料提供、安全與保

密配合事項，經主管機關審查同意後，方可納入本案執行。 
 

肆、 交付說明 
一、 交付項目、內容、期限如下： 

項次 交付項目 交付內容 數量 交付型

態 交付期限 

1 服務建議書 
1. 服務建議書（包含但不限於：

經費配置、工作時程、人力規

劃、工作規劃等） 
1 份 電子檔 決標次日起 

7 日曆天 

2 
示範場域單位

合作意願書

（MOU） 

提供「低碳智慧施工解決方案

於南部科技產業園區新建科技

廠房之雙機分區噴塗與數位施

工管理擴散實證」導入之廠房

場域合作意願書 

1 份 紙本或 
電子檔 

決標次日起 
30 日曆天 

3 結案報告 

各工作項目執行情形說明及相

關測試驗證報告： 
南部科技產業園區新建科技廠

房低碳智慧施工雙機分區噴塗

實證報告（含場域地圖、人工

分區設定、兩台噴塗機器人之

個別導航與噴塗指令、施工進

度、實際施作面積、設備運行

／等待紀錄及驗收結果；實際

施作規模達 3,000 平方公尺以

上）。 
雙機作業管理與操作流程優化

說明（含雙機運作說明、個別

車輛作業區分、機器手臂動

1 份 電子檔 同本案履約

期限 
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作、場域配置、設備狀態指示

及現場施工資料紀錄流程）。 
科技廠房導入與低碳施工數據

紀錄（含 2D／3D 地圖建置、2
台噴塗機器人連線、分別移動

至指定定位點、地上層雙機分

區噴塗試運轉、人員操作、安

全演練，以及施工時間、施作

面積、設備運行與等待、人員

投入等紀錄）。 
單機與雙機低碳施工效益比較

分析（含人機配置、實際施工

時間、單位時間施作面積、設

備運行與等待、移動／定位、

操作流程、材料使用及返工資

訊〔依場域可取得資料〕），據

以分析施工效率與資源使用改

善，並提出後續碳排量化及商

業服務建議。 
完成示範場域規劃佈建，提供

場域介紹、合作方式、照片／

影片、介面畫面、工作日誌、

施工數據、低碳效益分析及驗

收紀錄等佐證資料。 
備註：得標廠商應依本會需求配合調整各階段交付期限，惟不可超過本案履約期限。 

二、 交貨地點：同購案聯絡人。 
三、 得標廠商應依上表提供履約標的，並提供履約通知文件予本會［購案聯絡人］確

認。 
四、 履約通知文件參考格式可至 http://www.iii.org.tw /綜合公告/採購資訊/檔案下載區

下載，廠商亦可自訂格式（Email 亦視同履約通知文件，惟內容應足資識別本

案）。 
五、 履約通知文件僅為通知本會交付全部或部份履約標的，相關驗收事宜另依本會驗

收程序辦理，本會驗收合格後方視為履約完成。 
 
伍、 驗收規範 

一、 依本案需求說明書（若購案有服務建議書者亦併同納入）進行數量、內容點收。 
二、 本會得要求得標廠商配合出席驗收會議，並做口頭簡報（須視本會需求提供會議

文件）。 
三、 本會得要求得標廠商依據本會驗收會議意見修訂調整交付項目內容，且應附上意

見回覆對照。 
 

陸、 其他注意事項 
一、 購案聯絡人： 

姓 名：  數位轉型研究院   葉欣怡 小姐 
電 話：（ 02 ）6607-2279   
Email： stacyyeh@iii.org.tw 
地  址： 台北市 105 民生東路四段 133 號 8 樓  

http://bid.iii.org.tw/bid/list/bid_file_download.aspx
http://bid.iii.org.tw/bid/list/bid_file_download.aspx
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二、 發票資料： 

抬 頭：財團法人資訊工業策進會 
統一編號：05076416 

 
柒、 審查須知 

詳投標須知之「審查須知」內容；審查項目及建議書撰寫重點如下述。 
 

項

次 項目 服務建議書撰寫重點 
（請依下列章節序參考製作） 

1  執行力與配合度 
● 人力配置規劃 
● 執行團隊之相關經

驗、學經歷及過去績

效 
● 計畫執行及管理能力 

1. 公司簡介（如業務範圍、營運狀況） 
2. 執行團隊組織與工作分配 
3. 專案負責人及執行團隊成員履歷：包含現職、學經歷等 
4. 廠商履約實績：請詳述專案經驗及其成效 

2  整體企劃 
● 企劃內容可行性 
● 執行進度之時程規劃 
 

5. 說明整體企劃內容、理念 
6. 提供時程進度規劃，說明相關工作預定進度、完成時點 
7.  

3  經費合理性 
● 相關執行費用估算與

分配之合理性 

8. 於服務建議書詳列報價內容（請詳列各物品／服務／人

力……等之規格、數量、單價明細） 
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